

102-2609/4
23.02.21

02.02.21

ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ДОГОВОР БР.05

Кои основниот Договорот за извршување на работи за Изградба на Брана Конско заверен кај, Договорниот орган РСМ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство под број 26-22646/2013 05-5977/21 од 27.10.2015 година

Склучен на _____, помеѓу:


1. РСМ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, со адреса ул.Аминта трети бр.2, Скопје, Република Северна Македонија, застапувано од Министерот Arjanit Nozha (во понатамошниот текст Договорен орган – Инвеститор) и
2. SERKA TAANLUT INSAAT A.S. / АК – ELI INSAAT TICARET LTD. STI JOINT VENTURE -- Istanbul бр. Esentepe Mahalesi saglam Fikir sokak No. 15 Sisli, Turciya (назив, седиште и држава) ЕМБС 90012014, ЕДБ 7630584763, застапувано од Управителот Mustafa Molu (во понатамошниот текст Изведувач).

Член 1

Врз основа на Договорот за извршување на работи за „ Изградба на брана Конско, Гевгелија “ склучен помеѓу РСМ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство во својство на Договорен орган и SERKA TAANLUT INSAAT A.S. / АК – ELI INSAAT TICARET LTD. STI JOINT VENTURE во својство на Изведувач, заверен кај Договорниот орган РСМ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство под број 26-22646/2013 05-5977/21 од 27.10.2015 година и Измените на основниот договор (бр.1 заверен 24-10152/1 од 17.10.2018 ; бр.2 заверен 102-8340/3 од 22.08.2019 ; бр.3 заверен 102-4046/1 од 19.03.2020 ; бр.4 заверен 102-4733/2 од 26.05.2020) , согласно Барањето на Изведувачот проследено до Договорниот орган бр. 102-656/6 од 08.02.2021 година, а по прелиминарна согласност од страна на Надзорниот орган – Градежен Институт Македонија АД Скопје, договорните страни го склучија оваа Измена на договорот бр.05, со кој се врши промена и продолжување на периодот кој го опфаќа Договорот и рокот за извршување на работите.

Член 2

Со ова Измена на договорот бр.05 се менува член 5 од Договорот за извршување на работи и член 43.1 од Книга I – Додаток на понуда, кој е составен дел на Главниот договор за извршување на работи за „ Изградба на брана Конско, Гевгелија “ склучен помеѓу РСМ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство во својство на Договорен орган и SERKA TAANLUT INSAAT A.S. / АК – ELI INSAAT TICARET LTD. STI JOINT VENTURE во својство на Изведувач, заверен кај Договорниот орган РСМ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство под број 26-22646/2013 05-5977/21 од 27.10.2015 година и Измените на основниот договор (бр.1 заверен 24-10152/1 од 17.10.2018 ; бр.2 заверен 102-8340/3 од 22.08.2019 ; бр.3 заверен 102-4046/1 од 19.03.2020 ; бр.4 заверен 102-4733/2 од 26.05.2020) и истиот гласи :



- 5. Времениот период кој опфаќа Овој договор е 67 (шеесет и седум месеци) од денот на негово потпишување, вклучувајќи и можни спратување или продолжување, согласно Посебните и Општите услови на Договорот.
- 43.1 Рокот за извршување на работите е 5 (пет) години и 7 (седум) месеци, односно 67 (шеесет и седум месеци).

Член 3

Останатите одредби од Главниот договор за извршување на работи за „Изградба на брана Конско, Гевгелија“ склучен помеѓу РСМ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство во својство на Договорен орган и SERKA TAANNUT INSAAT A.S. / AK – ELI INSAAT TICARET LTD. STI JOINT VENTURE во својство на Изведувач, заверен кај Договорниот орган РСМ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство под број 26-22646/2013 05-5977/21 од 27.10.2015 година и Измените на основниот договор (бр.1 заверен 24-10152/1 од 17.10.2018 ; бр.2 заверен 102-8340/3 од 22.08.2019 ; бр.3 заверен 102-4046/1 од 19.03.2020 ; бр.4 заверен 102-4733/2 од 26.05.2020), остануваат непроменети.

Член 4


Со денот на потпишување на оваа Измена на договор бр.05 од двете договорни страни, истиот станува составен дел на Главниот договор за извршување на работи за „Изградба на брана Конско, Гевгелија“ склучен помеѓу РСМ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство во својство на Договорен орган и SERKA TAANNUT INSAAT A.S. / AK – ELI INSAAT TICARET LTD. STI JOINT VENTURE во својство на Изведувач, заверен кај Договорниот орган РСМ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство под број 26-22646/2013 05-5977/21 од 27.10.2015 година и Измените на основниот договор (бр.1 заверен 24-10152/1 од 17.10.2018 ; бр.2 заверен 102-8340/3 од 22.08.2019 ; бр.3 заверен 102-4046/1 од 19.03.2020 ; бр.4 заверен 102-4733/2 од 26.05.2020).

Член 5

Евентуалните спорови во врска со извршување на оваа Измена на договор, договорните страни ќе настојуваат да го решат спогодбено, во спротивно истиот ќе го решава надлежниот суд во Скопје.

Член 6

Оваа Измена на договор е составен во 6 (шест) еднообразни примероци од кои по 3 (три) за двете договорни страни.

ИЗВЕДУВАЧ
SERKA TAANNUT INSAAT A.S.
AK – ELI INSAAT TICARET LTD. STI
Управител,

Mustafa Molu

