

Врз основа на член 119 став 1 точка 2, од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019 и Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 87/21) се врши измена на Договорот за извршување на работите за Изградба на Брана Конско, Гевгелија број 05-5977/21 од 27.10.2015 година

АНЕКС БР.11
НА
ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА РАБОТИ

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, со адреса: Аминта Трети бр 2 - Скопје, Република Северна Македонија, застапувано од министерот Љупчо Николовски (во понатамошниот текст Инвеститор) од една страна.

и

2. SERKA TAAXHUT INSAAT A.S. / AK - ELI INSAAT TICARET LTD.STI JOINT VENTURE – Istanbul со седиште на ул. Esentepe Mahalesi saglam Fikir sokak No.15 Sisli, Turciya ЕМБС 90012014, ЕДБ 7630584763, застапувано од Управителот Sinan Tokmakcioglu (во понатамошниот текст Изведувач) од друга страна.

Член 1

Со овој Анекс бр. 11 кон Договорот за набавка на работи „Изградба на Брана Конско, Гевгелија“, бр. 05-5977/21 од 27.10.2015 година и Измените на основниот договор (бр.1 заверен под број 24-10152/1 од 17.10.2018 година; бр.2 заверен под број 102-8340/3 од 22.08.2019 година, бр.3 заверен под број 102-4046/1 од 19.03.2020 година; бр.4 заверен под број 102-4733/2 од 26.05.2020 година; бр.5 заверен под број 102-2609/1 од 23.02.2021 година; бр.6 заверен под број 102-2609/5 од 05.11.2021 година, бр.7 заверен под број 102-73/20 од 30.06.2022 година, бр. 8 заверен под број 102-151/105 од 17.11.2022 година, бр. 9 заверен под број 102-151/110 од 23.11.2022 година и бр. 10 заверен под број 102-151/135 од 21.12.2022 година, се регулираат измени и дополнувања, по добиено одобрение за измени во тек на градба Фаза 2, кои се однесуваат на вредноста на истиот.



Член 2

Согласно измената, вкупната вредност на Договорот за извршување на работи за „Изградба на брана Конско, Гевгелија“, број 05-5977/21 од 27.10.2015 година и Измените на основниот договор (бр.1 заверен под број 24-10152/1 од 17.10.2018 година; бр.2 заверен под број 102-8340/3 од 22.08.2019 година, бр.3 заверен под број 102-4046/1 од 19.03.2020 година; бр.4 заверен под број 102-4733/2 од 26.05.2020 година; бр.5 заверен под број 102-2609/1 од 23.08.2021 година; бр.6 заверен под број 102-2609/5 од 05.11.2021 година, бр.7 заверен под број 102-73/20 од 30.06.2022 година, бр. 8 заверен под број 102-151/105 од 17.11.2022 година, бр. 9 заверен под број 102-151/110 од 23.11.2022 година и бр. 10 заверен под број 102-151/135 од 21.12.2022 година) изнесува 2.344.559.063,57 денари без вклучен ДДВ односно 2.766.579.695,01 денари со ДДВ.

Член 3

Согласно член 102 став 7 од ЗЈН, во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката – Изведувачот соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

Член 4

Останатите одредби од Главниот договор за извршување на работи за Изградба на Брана Конско заверен кај Договорниот орган Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство под број 05-5977/21 од 27.10.2015 година и Измените на основниот договор (бр.1 заверен под број 24-10152/1 од 17.10.2018 година; бр.2 заверен под број 102-8340/3 од 22.08.2019 година, бр.3 заверен под број 102-4046/1 од 19.03.2020 година; бр.4 заверен под број 102-4733/2 од 26.05.2020 година; бр.5 заверен под број 102-2609/1 од 23.08.2021 година; бр.6 заверен под број 102-2609/5 од 05.1.2021 година, бр. 7 заверен под број 102-73/20 од 30.06.2022 година, бр. 8 заверен под број 102-151/105 од 17.11.2022 година, бр. 9 заверен под број 102-151/110 од 23.11.2022 година и бр. 10 заверен под број 102-151/135 од 21.12.2022 година), остануваат непроменети.

Член 5

Овој Анекс бр. 11 на Договорот стапува на сила со денот на неговото потпишување од двете договорни страни.

Член 6

Овој Анекс бр. 11 на Договор е склучен во 6 (шест) еднообразни примероци од кои по 3 (три) за двете договорни страни.



ИНВЕСТИТОР,
Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Министер

Љупчо Николовски



ИЗВЕДУВАЧ,
SERKA TAANHUT INSAAT A.S.
AK - ELI INSAAT TICARET LTD.STI
Управител

Sinan Tokmakcioglu



Изработил: Биљана Горгиевска – Бурагев
Мајда Ристовска
Контролирал: Лиле Симоновска
Бојан Дурнев
Согласен: Isni Jakupi

Б.Т. Бурагев

Isni Jakupi

Прилог на Анекс договорот:

- Документација во врска со измените (член 119 став 7 од ЗЈН), заедно со консолидирани предмер пресметки за брана Конско со придружни објекти по добиено одобрение за измени во тек на градба Фаза 2 од 01.03.2023 година.
- Мислење на надзорот за консолидираните предмер – пресметки, изработени од Изведувачот по добиено одобрение за измени на основниот проект за брана Конско со придружни објекти во тек на градба фаза 2 примено во МЗШВ на 02.03.2023.

