

Врз основа на член 119 став 1 точка 2, од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019 и Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 87/21) се врши измена на Договорот за извршување на работите за Изградба на Брана Конско, Гевгелија број 05-5977/21 од 27.10.2015 година

АНЕКС БР.12
НА
ДОГОВОР ЗА НАБАВКА НА РАБОТИ

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, со адреса: Аминта Трети бр 2 - Скопје, Република Северна Македонија, застапувано од министерот Љупчо Николовски (во понатамошниот текст Инвеститор) од една страна.

и

2. SERKA TAAXHUT INSAAT A.S. / AK - ELI INSAAT TICARET LTD.STI JOINT VENTURE – Istanbul со седиште на ул. Esentepe Mahalesi saglam Fikir sokak No.15 Sisli, Turciya ЕМБС 90012014, ЕДБ 7630584763, застапувано од Управителот Sinan Tokmakcioglu (во понатамошниот текст Изведувач) од друга страна.

Член 1

Со овој Анекс бр. 12 кон Договорот за набавка на работи „Изградба на Брана Конско, Гевгелија“, бр. 05-5977/21 од 27.10.2015 година и Измените на основниот договор (бр.1 заверен под број 24-10152/1 од 17.10.2018 година; бр.2 заверен под број 102-8340/3 од 22.08.2019 година, бр.3 заверен под број 102-4046/1 од 19.03.2020 година; бр.4 заверен под број 102-4733/2 од 26.05.2020 година; бр.5 заверен под број 102-2609/1 од 23.02.2021 година; бр.6 заверен под број 102-2609/5 од 05.11.2021 година, бр.7 заверен под број 102-73/20 од 30.06.2022 година, бр. 8 заверен под број 102-151/105 од 17.11.2022 година, бр. 9 заверен под број 102-151/110 од 23.11.2022 година, бр. 10 заверен под број 102-151/135 од 21.12.2022 година и бр. 11 заверен под број 102-406/30 од 10.04.2023 година, се регулираат измени и дополнувања кои се однесуваат на точка 5 од Договорот за извршување на работите и точка 43.1 од Книга I - Додаток на понуда, кој е составен дел на Главниот договор за извршување на работи за „ Изградба на Брана Конско, Гевгелија“.

Член 2

Во точка 5 од Договорот за извршување на работите и точка 43.1 од Книга I - Додаток на понуда се врши измена на временската рамка на договорот односно рокот за завршување на работите. Согласно наведеното измената гласи:

- 5. Временски период кој опфаќа овој договор е 84 месеци и 27 дена (осумдесет и четири месеци и дваесет и седум дена) од денот на неговото потпишување, вклучувајќи и можни скратувања или продолжувања, согласно Посебните и Општите услови на Договорот.
- 43.1 Рокот за извршување на работите е 7 (седум) години и 27 (дваесет и седум) дена, односно 84 месеци и 27 дена (осумдесет и четири месеци и дваесет и седум дена).

Договорот важи до 30.12.2023 година.

Член 3

Согласно член 102 став 7 од ЗЈН, во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката – Изведувачот соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

Член 4

Останатите одредби од Главниот договор за извршување на работи за Изградба на Брана Конско заверен кај Договорниот орган Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство под број 05-5977/21 од 27.10.2015 година и Измените на основниот договор (бр.1 заверен под број 24-10152/1 од 17.10.2018 година; бр.2 заверен под број 102-8340/3 од 22.08.2019 година, бр.3 заверен под број 102-4046/1 од 19.03.2020 година; бр.4 заверен под број 102-4733/2 од 26.05.2020 година; бр.5 заверен под број 102-2609/1 од 23.08.2021 година; бр.6 заверен под број 102-2609/5 од 05.1.2021 година, бр. 7 заверен под број 102-73/20 од 30.06.2022 година, бр. 8 заверен под број 102-151/105 од 17.11.2022 година, бр. 9 заверен под број 102-151/110 од 23.11.2022 година, бр. 10 заверен под број 102-151/135 од 21.12.2022 година и бр. 11 заверен под број 102-406/110 од 10.04.2023 година), остануваат непроменети.

Член 5

Овој Анекс бр. 12 на Договорот стапува на сила со денот на неговото потпишување од двете договорни страни.

Член 6

Овој Анекс бр. 12 на Договор е склучен во 6 (шест) еднообразни примероци од кои по 3 (три) за двете договорни страни.

ИНВЕСТИТОР,
Министерство за земјоделство,

ИЗВЕДУВАЧ,
SERKA TAANNUT INSAAT A.S.

шумарство и водостопанство
Министер

Љупчо Николовски



Изработил: Биљана Гариџевска Бурагев

Мајда Ристовска

Контролирал: Лиле Симоневска

Бојан Дурнев

Согласен: Isni Jakupi

AK - ELI INSAAT TICARET LTD.STI
Управител

Sinan Tokmakcioglu



Прилог на Анекс договорот:

- Документација во врска со измените (член 119 став 7 од ЗЈН), заедно со динамички план за градење Брана Конско.
- Мислење за доставено барање од изведувачот за продолжување на рокот за завршување на работите за изградба на Брана Конско со придружни објекти.